

软件过程与管理课程作业（）

一、项目说明

项目名称：简单物流信息网站

项目规模：小型 Web 项目，功能包括订单查询、物流跟踪、；3 人小团队开发，周期短、无复杂业务流程。

二、自定义项目软件过程

基于标准框架，为物流网站定义轻量化完整软件过程：

1. 需求获取与分析过程

- 明确功能：订单查询、物流轨迹；
- 明确非功能：页面简洁、响应快、浏览器兼容；
- 输出：需求清单、功能说明。

2. 软件设计过程

- 页面结构设计、数据库表设计；
- 前端界面原型、后端接口简单设计；
- 输出：原型草图、设计说明、数据库表结构。

3. 开发实现过程

- 前端页面开发；
- 后端接口与数据逻辑实现；
- 数据库搭建与数据录入；
- 输出：可运行代码、可访问网站。

4. 测试过程

- 功能测试：查询、展示、提交是否正常；
- 兼容性测试：主流浏览器访问；
- 缺陷记录与修复；
- 输出：测试记录、问题清单。

5. 部署与交付过程

- 本地 / 服务器部署；

- 功能验证、交付可用版本;
- 输出: 部署说明、使用说明。

6. 维护与优化过程

- 修复小 Bug、简单页面优化。

三、过程定义来源

1. 主要来源: ISO/IEC 12207 软件生命周期过程, 采用其规划、开发、验证、交付、维护框架。
2. 参考来源: ISO/IEC 15504 过程评估思想, 确保过程可执行、可检查; ISO/IEC 33001 过程改进理念, 支持后续小优化。
3. 实践来源: 简单物流网站的项目规模、功能范围、人员与时间条件。

四、过程剪裁思路

1. 剪裁依据

- 项目小、功能简单、人员少、周期短;
- 无高并发、高安全、多级审批等复杂要求。

2. 剪裁内容

- 删减标准中重型管理过程: 省略正式配置管理、风险管理、变更控制流程;
- 删减冗余文档过程: 只保留核心交付物, 不写冗长文档;
- 合并过渡过程: 需求确认直接进入设计, 不做多级评审;
- 保留需求、设计、开发、测试、部署、维护核心过程, 保证质量与完整性。

3. 剪裁原则

- 保留关键质量控制点;
- 轻量化、易执行、适合小项目;
- 符合标准框架但不僵化。